

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

1167

Ansvar nr:

185

Prosjektnavn:

IKT-infrastrukturiltak 2019

Prosjektets målsetning:

Forbedret infrastruktur i serverrom og kommunikasjon til ytre enheter

Prosjektets måloppfyllelse:

Dette er gjennomført og Oppdal kommune har en fungerende infrastruktur.

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
	5 464 900	2 189 897	190 103	7 844 900	7 970 000	125 100
Sum utgifter	5 464 900	2 189 897	190 103	7 844 900	7 970 000	125 100
Finansiert slik:						
Bruk av lån	4 371 921	1 751 917	152 082	6 275 920	6 376 000	-100 080
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon	1 092 980	437 979	38 021	1 568 980	1 594 000	-25 020
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	5 464 901	2 189 896	190 103	7 844 900	7 970 000	-125 100

0

Rapportering og evaluering:

Fordelt over 3 kalenderår er prosjektet gjennomført. Oppdal kommunes IKT-infrastruktur er kraftig forbedret og sikkerheten er også kraftig forbedret. Stabilitet og tilgjengelighet er merkbart bedre. Sikkerheten er også forbedret gjennom andre tiltak med blick på hendelser i andre virksomheter de siste 2-3 år. Nå blir det viktig og ha kontinuitet rundt dette.

Prosjektorganisering:

Prosjektstyring av Oppdal kommune, IKT-kontoret.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Prosjektgjennomføring gjort av Oppdal kommune, Ikt-kontoret. Innleid konsulentbistand inngår i prosjektet.

Fremdrift:

Prosjektet tok noe lengre tid enn planlagt. Dette kan ha sin forklaring i at IKT-kontoret også har mange andre aktiviteter for å holde Ikt-driften i gang.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett: