

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

1174

Ansvar nr:

185

Prosjektnavn:

IKT infrastruktur 2021

Prosjektets målsetning:

Innføring av Office365 i Oppdal kommune

Prosjektets måloppfyllelse:

Dette er gjennomført og fungerer etter planen

Utgifter pr. år:	Regnskap			Totalt regnskap	Totalt budsjett	Avvik
	2019 og eldre	2020	2021			
				0		0
Sum utgifter			1 805 242	1 805 242	1 800 000	-5 242
Finansiert slik:						
Bruk av lån			1 444 194	1 444 194	1 440 000	4 194
Bruk av fond: <i>Lån av ubundne kapitalfond</i>				0		0
Bruk av fond: <i>(skriv inn type fond)</i>				0		0
Salg av anleggsmidler				0		0
Statstilskudd				0		0
Mva-kompensasjon			361 048	361 048	360 000	1 048
Gaver				0		0
Refusjon fra staten				0		0
Refusjon fra private				0		0
Annet:				0		0
Annet:				0		0
Sum inntekter	0	0	1 805 242	1 805 242	1 800 000	5 242

0

Rapportering og evaluering:

Prosjektet er gjennomført etter plan og Office365 er innført i Oppdal kommune. Tilpasninger vil fortsatt foregå.

Prosjektorganisering:

Prosjektstyring av Oppdal kommune, IKT-kontoret.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Prosjektgjennomføring gjort av Oppdal kommune, Ikt-kontoret. Interne ressurser utover IKT har vært involvert og innleid konsulentbistand inngår i prosjektet.

Fremdrift:

Om man ser bort fra at tilpasninger fortsatt utføres og sannsynligvis alltid vil foregå er prosjektet er gjennomført innen planlagt tidrom med noen små avvik.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

Dette kan tilskrives prisøkninger fra budsjettering til gjennomføring.